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stavby. V této práci je kladen důraz na technologii zdění s variantním řešením obvodového 
pláště. Obálky budovy jsou dále porovnány z hlediska tepelné techniky, časové a finanční 
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V části zabývající se technologii zdění byly určeny zásady pro zdění z cihlového systému 
Porotherm a zateplovací systém ETICS. Porovnáním obvodových plášťů byly rozpoznány 
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Z výsledků porovnání obvodových plášťů vyplývá, která varianta je vhodnějším řešením. 
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diploma thesis, the emphasis is put on bricklaying technology, with variant solution of the 
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time and financial demands. 
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Seznam použitého značení 
 
§  - paragraf 
BOZP - Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 
C  - stupeň Celsia 
cr  - kritický 
č.  - číslo 
č.p. - číslo popisné 
čl.  - článek 
ČSN - Česká Státní Norma 
d  - tloušťka 
DPH - Daň z Přidané Hodnoty 
elektro - přípojka elektrické energie 
EN  - Evropská Norma 
f,Rsi - teplotní faktor 
HSV - Hlavní Stavební Výroba 
IČ  - Identifikační Číslo 
kg  - kilogram - jednotka váhy 
kPa - kiloPascal – jednotka tlaku 
m  - metr - základní jednotka délky 
m.j. - měrná jednotka 
m/s - metr za sekundu - jednotka rychlosti 
m2  - metr čtvereční - jednotka plochy 
m3  - metr krychlový - jednotka objemu 
Mc, a - roční množství kondenzátu 
mm - milimetr - jednotka délky 
MPa - MegaPascal - jednotka tlaku 
N  - Norma / Normový 
NN - Nízké Napětí 
NP  - Nadzemní Podlaží 
PE  - PolyEtylen 
PO  - Požání Ochrana 




PTH  - Porotherm 
PVC - PolyVinylChlorid 
R  - tepelný odpor konstrukce 
Rhi - relativní vlhkost v interiéru 
Sb.  - Sbírka zákonů 
SO  - Stavební Objekt 
t  - tuna - jednotka hmotnosti 
Tae - návrhová vnitřní teplota 
Tai  - návrhová teplota vnitřního vzduchu 
Te  - Teplota exteriéru 
Ti  - Teplota interiéru 
TiM - převažující návrhová vnitřní teplota 
tl.  - tloušťka 
tzn. - to znamená 
U  - součinitel prostupu tepla 
viz  - jmenovitě 
W/m2K - jednotka součinitele prostupu tepla 
W/mK - jednotka součinitele vodivosti tepla 
Ws/m2K - jednotka tepelné jímavosti 
XPS - Extrudovaný PolyStyrén 
ZpT - difuzní odpor konstrukce 






Hlavní náplní mé diplomové práce je stavebně technologický projekt halového objektu – 
sportovní hala v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Obsahem této dokumentace je 
situační výkres, výkres výkopů, základů, půdorysů jednotlivých podlaží, řez v podélném 
a příčném směru, výkres střechy, detail soklové části zdiva a rozhraní mezi podsklepenou 
a nepodsklepenou částí objektu a technická zpráva. Před vypracováním této dokumentace 
byla zpracována studie. Dalším bodem práce je technologie procesu zdění. Zde jsem se 
věnoval jednotlivým postupům při zakládání první vrstvy zdiva, včetně použití doplňkového 
sortimentu pro řešení detailů u okenních, dveřních otvorů a rohů zdiva. Mým úkolem bylo 
zpracovat také variantní řešení obvodového pláště s vypracováním položkového rozpočtu 
a harmonogramu postupu prací pro první nadzemní podlaží objektu. 1. varianta se skládá ze 
zdiva tloušťky 500 mm včetně doplňkových produktů systému Porotherm omítané vnitřní 
omítkou a vnější fasádní omítkou, bez tepelné izolace. 2. varianta je složena ze stejného 
systému, ale o tloušťce zdiva 300 mm s tepelným izolantem kontaktního systému ETICS 
na vnější straně o tloušťce 200 mm, doplněné vnitřní a vnější omítkou. 
 
Zajímavým aspektem bylo, jak se tyto obvodové pláště budou chovat v navržených 
podmínkách a který z nich je výhodnější/lepší volbou. K tomuto účelu byl vytvořen 
položkový rozpočet v programu BUILDPower S, harmonogram postupu prací a posouzení 
obou těchto plášťů na tepelnou techniku v programu AREA, kde jsem zjišťoval odpor 
konstrukce a oblast kondenzace v daném prostředí. V detailu číslo 1 jsem se snažil navrhnout 
skladbu podlahy s důrazem na dilatační spáru probíhající mezi podsklepenou 
a nepodsklepenou části budovy. 
 
Důležitou částí práce, kterou je technologie zdění, jsem chtěl zdůraznit, jak důležité je v tomto 
procesu přesné dodržování technologického postupu a kvalita práce, kterou jsou schopni 
zaručit pouze kvalifikovaní pracovníci vyučení v oboru. 
 
Porovnáním obvodových plášťů, jsem chtěl dospět k rozhodnutí, která z těchto variant je 
výhodnější z hlediska poměru cena/výkon s ohledem na rychlost výstavby. V tomto případě 






2. A Průvodní zpráva 
 
2.1 A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
   Sportovní hala Hlučín 
b) místo stavby 
   Hornická 22, 748 01 Hlučín 
   Katastrální území: Hlučín 
   Parcelní číslo:  363/1 - objekt 
      364/2  
      124/4 - parkoviště 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
   Rychlestav s.r.o. 
   U Řeky 1345/9, Ostrava, 702 00 
   Kontaktní osoba:   
Ing. Radomír Gebauer,  
radomir.gebauer@rychlestav.cz 
    Ing. Vasil Klos, 605 469 656, vasil.klos@rychlestav.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
   Projekty kvalitně s.r.o. 
   Pod Obloukem  1642/3, Ostrava, 708 00 
    
Vedoucí projektu: Ing. Jaroslav Prospal, 
Stavební část:  Bc. Petr Spálený 





2.2 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO01 – Sportovní hala 
SO02 – Kanalizace 
SO03 – Vodovodní přípojka 
SO04 – přípojka NN 
SO05 – přípojka plynu 
SO06 – Parkoviště 
SO07 – Zpevněné plochy 
 
 
2.3 A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
? Územní rozhodnutí o umístění stavby – vydal MěÚ Hlučín 01.08.2018 
pod č.j. HLU/34810/2018/OP/zz; 
? Stavební povolení - vydal MěÚ Hlučín 9.09.2018 pod č.j. HLU/34810/2018/OP/zz; 
? Geodetické zaměření stavby; 
? Požadavky investora; 
? Průzkum možnosti vsakování; 
? Inženýrskogeologický průzkum; 




3. B Souhrnná technická zpráva 
3.1 B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území s dobrou dopravní obslužností. Na opačné 
straně komunikace ulice Hornická, která je příjezdovou cestou k objektu se pak nachází 




charakterizovaná jako ostatní plocha prostá věcných břemen, není žádným způsobem 
využívána. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Územní rozhodnutí vydal Městský úřad Hlučín dne 1.08.2018 
pod č.j. HLU/34810/2018/OP/zz. Záměr splňuje všechny náležitosti a požadavky a je 
v souladu s územním rozhodnutím. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
Navrhovaný záměr neovlivní poměry v území a je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Stavba byla umístěna územním rozhodnutím, které vydal Městský úřad Hlučín 
– obor výstavby dne 1.08.2018 pod č.j. HLU/34810/2018/OP/zz. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 
Posuzovaný záměr nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace pro stavební úřad. 
Požadavky dotčených orgánů je nutno dodržet v přípravě i realizaci stavby. Jednotlivá 
stanoviska dotčených orgánu doloženy v části E – Dokladová část – není součástí práce. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Pro přípravu projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy: 
? Průzkum možnosti vsakování (Ing. David Kadlčák, Geological -  06/2014); 






Z výpočtu je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací 
trvale překračovat povolené limity  pro den LAeq, 14h= 65 dB. Provoz pak nepřekročí povolené 
hodnoty pro den LAeq, 8h= 50 dB a pro noc LAeq, 1h= 40 dB. Doprava stavby na veřejných 
komunikacích v zájmovém území nebude překračovat povolené hodnoty pro den LAeq, 16h= 60 
dB a pro noc LAeq, 8h= 50 dB. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Památková ochrana – stavba se nenachází v památkově chráněném území. 
Zvláště chráněné území – stavba se nenachází v zvlášť chráněném území. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba je nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Vliv stavby z hlediska hluku byl posouzen v hlukové studii odsouhlasenou Krajskou 
hygienickou stanicí. Bylo zjištěno, že nedojde k překročení stanovených limitů uvedených 
v Nařízení vlády č. 241/2018Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
V objektu není navržen nový zdroj vibrací. 
 
Z hlediska vlivu na ovzduší stavba nebude negativně ovlivňovat okolí. Doprava 
nezhorší kvalitu vzduchu, jelikož poměry v lokalitě jsou obdobné. Nejsou navrhována žádná 
technická ani technologická zařízení mající vliv na kvalitu ovzduší.  
 
Záměr nebude ovlivňovat denní osvětlení a proslunění okolních staveb díky 
dostatečným odstupovým vzdálenostem. 
 
Stavba bude pozitivně působit na odtokové poměry v území, jelikož jsou navřeny dvě 
vsakovací jímky pro zasakování srážkových vod. Návrh tedy výrazně sníží četnost srážek 
s nutným odtokem do veřejné kanalizace. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 




Na stavebním pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň.  
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 
V projektu se nepočítá se zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Vjezd i výjezd je plánován ze stávající veřejné komunikace na ul. Hornická. 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
 
? vodovod – vodovodní přípojka napojená na veřejný řád zakončená 
vodoměrnou šachtou; 
? splašková kanalizace – přípojka DN 200 napojená na veřejné stoky DN 300; 
? dešťová kanalizace -  dešťová voda svedena do vsakovacích jímek; 
? plyn – přípojka NTL napojena plynovodu s ukončená skříní HUP; 
? elektro – podzemní kabelová přípojka ukončena elektroměrným rozvaděčem. 
  
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Není nutné stavbu koordinovat s jinými stavebními akcemi. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
k.ú. Hlučín, parcela č.: 363/1 - objekt 
364/2  
124/4 - parkoviště 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Na pozemku č. 364/2 vzniknou ochranná pásma pro přípojky kanalizace, vodovodu, nízkého 
napětí a plynu. Minimální vzdálenosti musí dodržet ČSN 73 6005 (736005) - Prostorové 




3.2 B.2 Celkový popis stavby 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
Objekt je novostavba. Zařízení staveniště bude zřízeno jako dočasná stavba a bude 
odstraněna do jednoho měsíce po ukončení výstavby. 
 
b) účel užívání stavby, 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako fitness centrum. V přízemí budovy bude zřízena 
posilovna pro veřejnost s šatnou a sociálním zařízením. V nadzemním podlaží jsou navrženy 
prostory pro spinning a zázemí zaměstnanců. V podzemním podlaží je tělocvična na jógu, 
sklad a technická místnost. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Pro řešený projekt nebyla udělena výjimka z technických požadavků na stavby. Dokumentace 
je zpracována v souladu s platnou legislativou: 
? vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby; 
? vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb v platném znění. 
Pro osoby se sníženou pohyblivostí je navržen bezbariérový vstup i pohyb po přízemí objektu. 
Pro tyto osoby je zřízeno oddělené hygienické zařízení pro muže a pro ženy. Šířky vstupů 
do místností odpovídají zásadám. Na parkovišti je vyhrazeno speciální parkovací místo 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do dokumentace pro stavební úřad. 





f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
zastavěná plocha: 436,00 m2; 
obestavěný prostor: 4954,32 m3; 
užitná plocha:  932,26 m2. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod., 
 
Dešťové vody – půdorysná plocha střechy 470,73 m2 
Bilance potřeby kohoutkové vody: 20 m3/rok na jednoho návštěvníka => 20*60 = 
= 1200 m3/rok 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Není součástí diplomové práce. 
 
j) orientační náklady stavby. 
Není součástí diplomové práce. 
 
 
4. C Situační výkresy 
4.1 C.2 Koordinační situační výkres 





5. D Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení 
 
5.1 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
Viz projektová dokumentace v příloze. 
5.2 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 








V 1.PP je umístěno technické zázemí budovy, sklad nářadí a tělocvična pro jógu. V 1.NP je 
navrženo sociální zázemí pro návštěvníky v odpovídající kapacitě, posilovna a u vstupu 
recepce s vlastním sociálním zázemím. V 2.NP jsou dvě tělocvičny pro kondiční cvičení 
(spinning), sociální zázemí pro zaměstnance, včetně denní místnosti a vlastní kanceláře. 
Nachází se zde také jedna úklidová místnost a masérna.  
 
Kapacitní údaje 
Objekt je navržen celkem pro 60 návštěvníků, kde pro spinning je vyčleněno 2 x 15 míst, 
pro posilovnu 20 míst a na jógu 10 míst. 





Architektonické,  výtvarné materiálové a dispoziční řešení 
 
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený s šikmou dvouplášťovou střechou. Systém 
nosné konstrukce je zděný obousměrný. Nosné zdivo v suterénu tvoří ztracené bednění, 
vyplněné zálivkovým betonem. Nosné zdivo nadzemních podlaží se skládá ze systémových 
tvárnic Porotherm doplněné o nosné překlady z tohoto systému. Střešní konstrukce používá 
dřevěných, příhradových, sbíjených vazníků se střešní krytinou z ocelového plechu, 
lisovaného do profilu tašky. 
 
 Do prvního nadzemního podlaží se vchází ze závětří tvořeného vazníkovou konstrukcí 
střechy s přiznanými spodními pásy. Ze vstupního zádveří se vstupuje na chodbu, na které se 
nachází recepce se samostatným hygienickým zařízením. Na konci chodby je situováno 
schodiště do druhého nadzemního podlaží a do suterénu. Před schodištěm se po pravé straně 
vstupuje do šaten pro návštěvníky, které jsou rozděleny podle pohlaví. Šatna je bezbariérová, 
tvořena jednou velkou chodbou, z které se vstupuje do společných sprch, na wc  s předsíňkou 
s umyvadly a do místnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu, ve které je umístěno wc 
i sprchový kout, doplněn o pomocná madla. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami 
pro uchování osobních věcí a oděvu návštěvníků. Do chodby vedoucí do posilovny se vchází 
z opačného konce šatny. Na této chodbě se nachází únikový východ. Samotná posilovna je 
na opačném konci tohoto východu. 
 
 V druhém nadzemním jsou navrženy dvě tělocvičny pro spinning, do kterých se 
vchází z chodby přístupné ze schodiště. Na konci chodby je umístěna samostatná kancelář. 
Chodba dále uhýbá doleva, kde je situované zázemí pro zaměstnance. Toto zázemí je 
vybaveno společnou šatnou a společnou sprchou s vlastním vstupem. WC pro zaměstnance se 
pak nachází na chodbě, kde jsou umístěny také WC pro návštěvníky odděleně pro každé 
pohlaví. Na levě straně chodby je ještě úklidová místnost s výlevkou a masérna. 
 
 V suterénu se nachází tělocvična pro jógu. Vedle tělocvičny je pak průchozí sklad 







Bezbariérové užívání stavby 
 
Projektová dokumentace je řešena v souladu s požadavky § 1 vyhlášky č. 398 / 2009 Sb., 
ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívaní staveb.  
 
Pro vstup do objektu bude na pozemku před hlavními vstupními dveřmi vybudovaná rampa – 
tzn. komunikace budou bez vyrovnávacích stupňů. Vstupní dveře do objektu mají panikové 
kování z vnitřní strany. Všechny dveře dodržují minimální rozměry stanovené pro vstup osob 
na vozíku. Změny nášlapných vrstev jsou řešeny přechodovými lištami. V objektu je navržena 
šatna pro bezbariérové používání a také wc se sprchovým koutem, kde jsou pomocná 
přidržovací madla předepsaných rozměrů. Z tohoto hlediska je užívání objektu osobami 
na vozíku zajištěno pouze v 1.NP. 
 
Pro parkoviště bylo navrženo 1 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu 
o min. šířce 3500 mm. 
 
Celkové provozní řešení, Technologie výroby 
 
Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt. V každém patře je navržen provoz 
pro sportovní aktivity. V přízemí se nachází recepce se samostatným hygienickým zařízením 
a šatna s hygienickým zařízením pro návštěvníky. V suterénu se nachází sklady s technickým 
zázemím budovy. V druhém nadzemním podlaží je zázemí pro zaměstnance včetně 
hygienického zařízení pro zaměstnance i návštěvníky. Nachází se zde ještě úklidová komora 
s výlevkou, masérna a samostatná kancelář. 
 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Objekt je navržen ze zdícího systému Porotherm a je částečně podsklepen. Jedná se 








Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu třídy min. C16/20. 
Pod základovou deskou bude proveden hutněný štěrkový násyp z drceného kameniva frakce 
8/16 tloušťky 200 mm. Základová deska tloušťky 150 mm bude vyztužena kari sítěmi s oky 
150x150 mm o průměru 6 mm. Kari sítě budou z oceli R 10505. Prostupy vody, kanalizace 
přes základové konstrukce budou provedeny pomocí plastových chrániček a následně 
utěsněny a zaizolovány. 
Svislé nosné zdivo 
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm. Vnější obvodové zdivo tvoří 
tvarovky Porotherm 50 EKO+ Profi, zděné na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi. 
Soklové zdivo je z betonových zalívacích tvárnic Best 40. Obvodové zdivo v 1.PP je 
navrženo ze zalívacích tvárnic Best 50, pouze pod probíhající střední nosnou stěnou mezi 
podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu jsou betonové tvárnice Best 30. Do suterénního 
zdiva je vložená podélná ocelová pásová výztuž. Všechny zalívací tvarovky (ztracené 
bednění) jsou kotveny svislou výztuží do základů. Stejně tak jsou všechny suterénní stěny 
včetně soklového zdiva zaizolované asfaltovými pásy a doplněné o tepelnou izolaci Styro 
PERIMETR 200 tl. min. 100 mm na vnější straně. 
Pro vnitřní nosné zdivo jsou použity tvarovky Porotherm 30, zděné na vápenocementovou 
maltu pro běžné zdění - třída pevnosti M 5. 
Příčky 
Příčky jsou z tvarovek Porotherm 11,5, zděné na vápenocementovou maltu pro běžné zdění - 
třída pevnosti M 5. V místnostech pro hygienické zařízení jsou navrženy instalační předstěny 
ze sádrokartonových desek Rigips tl. 12.5 mm. V místnostech kde se předpokládá vysoká 
vlhkost (umývárny) se použijí impregnované sádrokartonové desky RBI (zelené). 
Překlady 
Většina nosných a všechny nenosné překlady nad otvory jsou řešeny pomocí systémových 
překladů Porotherm. Pouze v suterénu jsou otvory nad okny překlenuty železobetonovým 
věncem. Všechny překlady na obvodových stěnách jsou doplněny o tepelnou izolaci na vnější 
straně.  V posilovně jsou stropy podepřené válcovanými profily I 180 uložené na sloupech. 
Válcované profily jsou umístěny také mezi chodbou a vstupem do šaten v 1. NP a na stejném 





Stropní konstrukce o tloušťce 250 mm je tvořena z filigránových POT nosníků a stropních 
vložek MIAKO ze systému Porotherm. Železobetonový věnec je z betonu třídy C20/25 
a oceli R 10505, na vnější straně opatřen tepelnou izolací EPS PERIMETR 200 tl. 140 mm 
s λ 0,034 W/m*K 
Schodiště 
Schodiště je navrženo jako monolitické z železobetonu.  Jedná se o dvouramenné schodiště 
o šířce ramene 1400 mm a mezipodesty 1500 mm. Počet stupňů v rameni je 13. Stupně mají 
délku 320 mm, výšku 141,15 mm v 1.NP a 147,31 v 1. PP. Celková délka ramene je 4080 
mm. Mezipodesta je na obou stranách kotvena do nosných stěn. Mezipodesta a hlavní 
podesta pak vynáší ramena schodiště. V suterénu je první stupeň nástupního ramene kotven 
do schodišťového základu. 
 
Schodišťové zrcadlo má šířku 300 mm. Zábradlí nezmenšuje využitelnou šířku, a je kotveno 
z boku ramene schodiště. 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými, sbíjenými, příhradovými vazníky sedlového tvaru, 
o délce 22,6 m, podepřené vnitřní nosnou zdí. Nad 2. NP se již nenachází stropní konstrukce 
z filigránů Porotherm, ale je zde zavěšený podhled ze sádrokartonových desek. Střešní plášť 
tvoří plechová krytina z ocelového plechu tl. 0,5 mm lisovaná do profilu tašky. Krytina je 
kotvena do celoplošného dřevěného bednění tl. 25 mm. Zateplení střechy je řešeno v rámci 
podhledu a mezi spodním pásem příhradového vazníku. Zateplena je i nadezdívka nad 
posledním nadzemním podlažím a to v tloušťce 350 mm Celková tloušťka izolace TOPROCK 
SUPER je 400 mm. 
 
Na střechu bude proveden výlez z 2. NP pomocí skládacího schodiště. V místě tohoto 
schodiště je pro přístup na střechu provedena pochozí podlaha z dřevěných desek o tl. 25 mm. 
 
Podlahy 
Podlahy jsou voleny s ohledem na účel dané místnosti. V šatnách a hygienických zařízeních 
jsou voleny nášlapné vrstvy z keramické dlažby, v chodbách je položen zátěžový koberec, 




(8+2 mm) na kterém je položen zátěžový koberec. Stejné linoleum je použito i v podzemním 
podlaží v tělocvičně pro jógu a ve 2.NP v místnostech pro spinning. 
Podlaha probíhající mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu bude řešena dilatační 
spárou v betonové vrstvě vložením dilatační pvc pružné lišty. V tomto místě bude dilatace 
probíhat i dalšími vrstvami podlah viz projektová dokumentace detail č. 2 . 
Skladba podlahy na terénu: 
 
Skladba podlahy v suterénu: 
 






Skladba podlahy v 2.NP 
 
Všechny podlahy v objektu jsou řešeny jako těžké plovoucí, z toho vyplývá, že betonové 
vrstvy podlahy se musí rozdělit do dilatačních celků! 
Dilatační spára podlahy mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu je řešena ve 
výkresové dokumentaci – detail č.1. 
Úpravy povrchů 
V 1.NP a 2. NP jsou vnitřní povrchy stěn omítnuty sádrovou Baumit hlazenou omítkou L 
tl. 10 mm. V hygienických zařízeních jsou stěny obloženy keramickým obkladem do výšky 
2 m. V 1. PP jsou vnitřní povrchy stěn omítnuty vápenocementovou Baumit 25 MP L 
omítkou. 
Podhled 
V celém objektu je zavěšený sádrokartonový podhled ze sádrokartonových desek rigips 
tl. 12,5 mm, kotvené do ocelového roštu. Sádrokartonové desky jsou voleny s ohledem na 
provoz, kde ve vlhkých provozech se použije impregnovaná SDK deska. V tomto podhledu je 
možné vést instalace včetně vzduchotechnického potrubí. 
Výplně otvorů  
Okna byla navržena dřevěná s izolačním trojsklem – typ IV92 STRONG 3+ se součinitelem 
prostupu tepla celého okna Uw = 0,71 W*m2/K.  
Interiérové dveřní křídla mají polodrážku a jsou tvořeny z SM hranolků, opláštěných 
dřevotřískovou deskou tl. 4 mm. V interiéru se nachází jednokřídlové levé i pravé dveře šířky 




Vstupní dveře jsou s hliníkovým rámem se součinitelem prostupu tepla  Ud max = 
= 1,0 W*m2/K 
Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je v souladu s požadavky bezpečného užívání stavby dle platné vyhlášky č. 268/2009 
Sb. o obecně technických požadavcích na stavby. Tato stavba byla podle této vyhlášky také 
navržena. Použity budou kvalitní materiály, které při běžném způsobu užívání zaručují její 
bezpečnost. Ta je podpořena párem dveří tvořící samostatné vstupy do budovy, umožňující 
únik osob z objektu. Tyto dveře jsou součástí chráněné únikové cesty vedoucí z chodeb všech 
podlaží. 
 
Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
Veškeré pracovní úkony musí být vykonávány v souladu s BOZP. Každý pracovník na stavbě 
musí být seznámen s riziky, které vyplývají z činností prováděných na stavbě. Dále musí být 
proškoleni z hlediska BOZP a při práci používat osobní ochranné pomůcky. Zhotovitel zajistí, 
že veškeré práce na tomto objektu budou provedeny dle: 
? Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce; 
? Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; 
? Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 
? Nařízení vlády č. 11/2008 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů; 
? Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
? Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Stavební fyzika- tepelná technika 
  




Posouzení skladby obvodové stěny – varianta č.1 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Porotherm 50 EKO+ Profi na malt  0,500       0,084  5,0 
   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,030       0,130  8,0 
   4  Baumit lep. stěrka (Baumit Pro  0,003       0,800  18,0 
   5  Baumit silikátová omítka (Sil  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,333 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0808 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,5257 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Posouzení skladby obvodového pláště – varianta č.2 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 Profi na maltu Po  0,300       0,175  5,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit EPS-F  0,200       0,039  40,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,003       0,800  18,0 
   6  Baumit silikátová omítka (Sili  0,002       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,102 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0105 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2033 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Posouzení skladby podlahy na terénu 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:  Podlaha na terénu   
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065  6,0 
   2  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0 
   3  Samonivelační stěrka  0,010       1,200  20,0 
   4  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   5  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   6  Rigips EPS 100 Z (1)  0,120       0,037  30,0 
   7  Potěr cementový 1  0,015       1,200  20,0 
   8  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   9  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,933+0,000 = 0,933 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,11 C 





Posouzení skladby podlahy v suterénu 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0 
   2  Potěr cementový 1  0,010       1,200  20,0 
   3  Polystyrenbeton 4  0,050       0,177  25,0 
   4  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
   6  Potěr cementový 1  0,015       1,200  20,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   8  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,811+0,000 = 0,811 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,915 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,47 C 







Osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření 
s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Návrh řešení splňuje požadavky na osvětlení, oslunění, větrání, akustiku, vibrace 
a hospodaření s energiemi dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 
Osvětlení objektu je zajištěno přirozeným slunečním svitem přes okna. Stínění je zajištěno 
interiérovými žaluziemi. Návrh počítá i s doplňkovým umělým osvětlením. 
V objektu je vzhledem k velkému počtu oken zajištěno přirozené větrání. Vytápění je řešeno 
vzduchotechnickými jednotkami v podhledu, které zajišťují vytápění a zároveň i chlazení. 
Budova je navržena z materiálů s vysokou hodnotou tepelného odporu zajišťující ekonomický 
a hospodárný provoz.  
 
požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požadavky na požární ochranu jsou stanoven v zákonu 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu. V § 156, odst.1 v souladu se směrnicí rady ES č. 89/106 EEC stanoví: Pro 
stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky 
na stavby. [4] 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
Všechny výrobky, které budou použity k výstavbě tohoto objektu musí být v souladu s ČSN 
a vyhovovat požadavkům dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  
Jakost dodaných materiálů bude předepsaným způsobem doložena doklady při předání 
a převzetí díla nebo jeho částí. 
Skladování materiálů bude probíhat dle předpisů výrobce, musí být skladován odděleně, 




Manipulace s materiálem musí probíhat dle předpisu výrobce daného materiálu, aby nedošlo 
k jeho poškození. Materiál musí být zabudován na místo či do konstrukce, která byla určena 
projektantem. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
 
Není třeba věnovat zvláštní pozornost technologickému postupu. Nejsou zvláštní požadavky 
na provádění. 
5.2 Varianta 1 - Technologický postup provádění obvodového pláště pro 1.NP 
 
5.2.1 Obecné informace 
V technologickém postupu bude popsán proces zdění ze systémových tvarovek Porotherm 
pro první nadzemní podlaží. Použity budou zakládací tvarovky, které jsou impregnované proti 
působení vlhkosti Porotherm 30 TS Profi, ty budou vyzděny na zakládací maltu Porotherm 
Profi AM. Pro druhou vrstvu cihel budou použity tvarovky Porotherm 50 EKO+ Profi. 
K vyzdívání koutů se použije doplňkový sortiment cihel, konkrétně Porotherm 50 EKO+ 
Profi K (koncová) a Porotherm 50 EKO+ Profi R (rohová). Pro ostění otvorů se ještě používá 
cihla poloviční koncová Porotherm 50 EKO+ Profi K1/2. Zdivo bude od 2. vrstvy vyzdíváno 
na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. 
5.2.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost staveniště 
 
Připravenost staveniště 
Vnitrostaveništní komunikace je navržená z panelových bloků, které byly instalovány 
před začátkem provozu dle výkresu zařízení staveniště. Pro přemísťování palet s cihlami 
a maltou bude využit stavební autojeřáb. Skladování suchého materiálu bude 
v uzamykatelných stavebních buňkách. 
Pro předání a převzetí staveniště – pro proces zdění – je nutné, aby základová deska byla 
očištěna od hlíny, mastnot a nečistot. Po obvodech základové desky bude natavena 
hydroizolace s přesahy minimálně 100 milimetrů pro napojení dle projektové dokumentace. 
Podklad musí být dostatečně rovinný, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám při vyrovnávání 




převzít. Oprávněná osoba k převzetí staveniště je stavbyvedoucí. O předání a převzetí se 
provede zápis do stavebního deníku. 
Převzetí a připravenost staveniště 
K realizaci hrubé stavby převezme staveniště Ing. Vasil Klos, zástupce firmy Rychlestav s.r.o. 
Staveniště předává zástupce investora. Pro převzetí staveniště je nutné, aby byly splněny 
podmínky pro připravenost staveniště. O předání a převzetí díla se provede zápis 
do stavebního deníku. Spolu s tímto dokumentem bude předáno seznámení se s riziky stavby.  
5.2.3 Materiály 
 
? zakládací malta Porotherm Profi AM, množství: 1225 kg => 49 pytlů 
? cihla Porotherm 38 TS na zakládací maltu, množství: 350 ks 
 
Obrázek 1 Porotherm  38 TS Profi [2] 
? cihla Porotherm 50 EKO+ Profi, množství: 3683 ks 
 




? cihla Porotherm 50 EKO+ Profi ½ K (poloviční koncová), množství: 198 
 
Obrázek 3 Porotherm 50 EKO+ Profi 1/2 K [2] 
? cihla Porotherm 50 EKO+ Profi K (koncová), množství: 230 
 
Obrázek 4 Porotherm 50 EKO+ Profi K [2] 





Obrázek 5 Porotherm 50 EKO+ Profi R [2] 
? malta pro tenké spáry Porotherm Profi. množství: 1175 kg => 47 pytlů 
 
5.2.4 Primární doprava, sekundární doprava 
 
Primární doprava 
Doprava materiálu bude probíhat postupně po etapách. Zdicí materiál bude postupně navážen 
na paletách pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou pro vyložení materiálu 
na staveniště. Termíny jednotlivých dodávek určí stavbyvedoucí. Přeprava materiálu musí být 
realizována v poloze, jakou předepisuje výrobce. 
Sekundární doprava 
Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí vysokozdvižného vozíku, případně pomocí 
stavebního kolečka nebo paletového vozíku. Obsluha vozíku musí být proškolena v oblasti 
BOZP a mít platný průkaz pro obsluhu zdvihacího zařízení. 
5.2.5 Skladování 
 
Cihly se budou skladovat na zpevněné a odvodněné ploše dle výkresů zařízení staveniště. 
Pokud dojde k porušení originálního balení výrobce, je nutné materiál zabezpečit proti 
klimatickým vlivům – překrýt nepromokavou plachtou. 




5.2.6 Obecné pracovní podmínky 
 
Energie bude rozváděna z elektrického rozvaděče se souhlasem správce sítě a osadí se 
elektroměrem. Přístup ke staveništi zajišťuje stávající komunikace na ulici Hornická. Vozidla 
a stavební stroje vyjíždějící na veřejnou komunikaci ze staveniště musí být na k tomu 
určeném místě náležitě očištěná a v takovém stavu, aby nedošlo ke znehodnocení či znečištění 
povrchu komunikace. 
Vhodná teplota vzduchu pro zdění je 5 – 30 °C. Pokud se zdí při teplotě vyšší než 10 °C, musí 
se cihly před nanesením malty navlhčit. Pokud teplota klesne pod -5 °C, bude použita malta 
s vyšší pevností, záměsová voda bude předem předehřívaná na teplotu 70-80 °C. Dobu 
míchání je nutné prodloužit na dvojnásobek. Malta bude dopravována v izolovaných 
nádobách, její teplota nesmí klesnout pod 15 °C. Pracovníci smí připravovat jen takové 
množství, které jsou schopni zpracovat do 15 minut od výroby. Pokud teplota vzduchu klesne 
pod -10 °C, zdít se nebude. Ztuhlou maltu již není možno znovu používat. Jednotlivé zdicí 
prvky nesmí být znečištěné, zaprášené, mastné ani jinak znehodnocené. Nepřípustná je též 
námraza. Již realizované části konstrukce (koruny zdí, parapety) musí být chráněny před 
povětrnostními vlivy zakrýváním folií. Poloha cihel musí být pevně stanovená pomocí 
napnutého stavebního provázku. Neustále se kontroluje svislost a rovinnost vodováhou. 
Po položení cihly na maltu již není možno s cihlou manipulovat. Její polohu je možno pouze 
zlehka upravit poklepáním gumovou paličkou. Poloha dveřních a okenních otvorů bude 
předem označená. Pro okraje otvorů budou použity koncové cihly a poloviční koncové cihly. 
V rozích budou použity koncové cihly 
5.2.7 Personální obsazení 
 
Práce budou probíhat v pracovních četách. Personální obsazení v pracovní četě je následující: 
? stavbyvedoucí, 
? mistr, 
? 3 zedníci, 





Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem zdění a proškoleni v BOZP.  
Stavbyvedoucí 
? je odpovědný za celou stavbu; 
? předává instrukce mistrovi; 
? zajišťuje průběžnou dodávku materiálu; 
? má na starosti stavební deník; 
? komunikuje s dodavateli a investorem; 
? v případě potřeby, řeší vzniklé problémy, více a méně práce; 
? kontroluje časový průběh prací 
? stavbyvedoucí se zúčastňuje kontrolních dnů a kontroluje správnost materiálu 
na stavbě. 
Mistr 
? přejímá úkoly od stavbyvedoucího, 
? přiděluje práci zedníkům a pomocníkům, 
? provádí kontrolu realizovaných prací, 
? kontroluje skutečný stav dle projektové dokumentace. 
Jeřábník 
? provádí obsluhu stavebního jeřábu, 
? je držitelem jeřábnického průkazu, 
? je zdravotně způsobilý, 
? komunikuje se signalistou. 
Zedník 
? provádí zdění konstrukcí, 
? odpovídá za kvalitu své práce, 
? vede pomocného pracovníka. 
Pomocný pracovník 
? řídí se pokyny zedníka, 
? míchá maltu, 




5.2.8 Stroje a pomůcky 
Pro proces zdění budou použity tyto pomůcky, nářadí a stavební stroje: 
? mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1055 – 3.2, 
? míchadlo FESTOOL MX 1600/2EQ DUO COMBI, 
? pojízdné lešení 3 ks, 
? nivelační sada, 
? stativ, 
? vrtačka 3 ks, 
? okružní pila, 
? gumová palička 3 ks, 
? zednický provaz, 
? vodováha, 
? nanášecí válec pro celoplošné maltování 3 ks, 
? hladítko pro válec na celoplošné lepidlo, 
? vědro 25 l 6 ks, 
? hliníková lať délky 2 m 3 ks, 
? zednická lžíce 3 ks, 
? lať s vyznačenými vzdálenostmi 250 mm, 
? pásmo 3 ks, 
? zednické kolečko 3 ks, 
? zednická štětka 3 ks, 
? naběračka s rukojetí 3 ks, 
? pilník 3 ks, 





5.2.9 Pracovní postup 
 
Stěny objektu jsou navrženy v půdorysném modulu 250 mm pro usnadnění prováděcích prací. 
Počátek modulové sítě se umísťuje do vnitřního rohu vnější stěny. Cihly Porotherm jsou 
vysoké 249 mm vyzdívány na maltu pro tenké spáry tloušťky 1 mm. Dávají tedy dohromady 




Před započetím zednických prací musí být provedeno řádné vytyčení všech půdorysných 
průmětů zdí v souladu s projektovou dokumentací. Před založením první vrstvy je potřeba 
očistit podklad a vyrovnat případné nerovnosti. Označí se otvory ve zdivu. Následně se 
provádí měření rovinatosti základové desky pomocí nivelačního přístroje. Místo pokládky 
cihel se napevno vyznačí umístěním provázku, který zaručí rovné pokládání cihel. Pokládka 
cihel začíná v nejvyšším rohu objektu, aby se vyrovnaly případné nerovnosti zakládací 
maltou. První řada cihel se pokládá na zakládací maltu. Tato řada je vyzděna z tvarovek 
Porotherm 38 TS Profi. Tyto cihly jsou impregnované cihelné broušené bloky s minerální 
izolací pro sokl tloušťky 380 mm. Jednotlivé cihly se pokládají do maltového lože, přesně 




na své místo a dále se již s nimi nesmí manipulovat, neboť by docházelo k hrnutí malty. 
Zakládací malta je rozprostírána pouze do takové vzdálenosti, aby nedocházelo k zasychání. 
Pod vyrovnávací lože se klade speciální pás hydroizolace se zpětným spojem pro ochranu 
zdiva před vlhkostí. Maltové lože má tloušťku 20 mm, přičemž minimum je 10 mm 
a maximum je 40 mm. Vyrovnávání pokladů se prování ve dvou pracovních záběrech. 
Správnost provedení zakládání zdiva je pro funkčnost systému zcela zásadní. 
Založení první řady 
 První řada cihel se zakládá do již zavadlého vyrovnaného maltového lože. Maltu je nutné 
ošetřovat kropením v případě zvýšené teploty. První řada se zakládá nejprve v nejvyšším rohu 
stavby. Odsud se napne zednická šňůra. Dále se osadí cihly dveřního ostění a poté se kladou 
cihly na spojnici těchto bodů. Průběžně se kontroluje rovinnost šňůry. V případě, že se 
do vzniklého prostoru již nevleze celá cihla, je možné uložit přířez. Styčné spáry se osazují 
na sráz. Pokud je cihla řezána, musí se styčná spára plně promaltovat. V jednom pracovním 
dni se smí vyzdít maximálně 3 řady cihel. 
Vazba cihel 
Pro spolupůsobení zdiva jako celku je velmi důležitá vazba cihel. Nejlepší způsob vazby 
je přesah o půl délky cihly. Nejmenší přípustná převazba je 0,4 x výška bloku, tzn. 100 mm. 
Mezery, které se již nedají vyplnit žádnou cihlou (5 – 10 mm) se mohou zaplnit tepelně 
izolační zdicí maltou. V tomto případě je však před omítáním nutné vyškrábat 3 cm spáry 
a nanést sem omítku. Nejdůležitějším detailem je vazba rohu zdi. K tomuto účelu vyrábí 
výrobce speciální doplňkové rohové cihly. Speciální cihly slouží též k řešení otvorů, viz obr.
 




Zdění dalších vrstev 
K nanášení tenkovrstvé malty na žebra cihly se používá nanášecí váleček. Nanášení válečkem 
je nejekonomičtější způsob a vznikají při něm nejmenší ztráty. Jednotlivé cihly se před 
aplikací malty opráší a navlhčí zednickou štětkou. Konzistenci malty je nutné průběžně 
ověřovat zkouškou. Ideální hustota je když malta nepropadává do dutin ani se lože netrhá. 
Po uložení cihly již není dovoleno s ní manipulovat. Postup zdění je vždy od rohu ke středu. 
Pokud se používají přířezy, je lepší, když se vycházení ze středu zdi. Šířka styčné spáry by 
neměla přesahovat 5 mm. Výšku průběžně kontrolujeme latí s vyznačenými úseky 
po 250 mm. Výškový modul je potřeba dodržovat. 
Napojování vnitřních zdí se provádí pomocí nerezových kotev. Tyto kotvy se vkládají 
do každé druhé ložné spáry. Pro napojení nosné zdi je potřeba dvou kotev, pro napojení 
příčky postačí jedna. V místě vkládání kotvy je potřeba zdivo zbrousit pilníkem aby nedošlo 
ke zvětšení tloušťky řady. 
Zdění okenních a dveřních otvorů 
Pro správnou realizaci otvorů ve vnější stěně se navrhují koncové cihly. Koncové cihly jsou 
na jednom boku opatřeny drážkou šíře 200 mm a hloubky 45 mm. Na ostění se pak postupně 
střídají celé koncové cihly a poloviční tak, že v konečném důsledku se v celé výšce otvorů 
utvoří široká, mělká drážka. Tato drážka bude později vyplněna extrudovaným polystyrénem 
šířky 200 mm a tloušťky 40 mm. XPS se do drážky pouze přimáčkne na terče omítky. 
Koncové cihly se používají také v parapetu oken, a to tak, že se položí zubeným bokem 
do malty pro zdění. Vzniklá drážka opět slouží ke vkládání tepelné izolace. Toto opatření 





Obrázek 8 Použití doplňkových cihel [2] 
 
Obrázek 9 Použití koncové cihly [2] 
Cihelné překlady Porotherm KP7 se běžně užívají jako nosné prvky nad okenní a dveřní 
otvory ve zděných konstrukcích. Tyto překlady je nutné osazovat na výšku rovnou stranou 
do lože (tzn. Oblou stranou nahoru). Vzájemně se k sobě fixují rádlovacím drátem proti 
překlopení. Při správném užití jde na překladu vidět nápis DOLNÍ STRANA. Osazování 




pomocí zdvihacího mechanismu. Pro přesné osazení výrobce doporučuje používat dřevěné 
klínky. 
 
Obrázek 10 Překlad KP 7 [2] 
Překlady se ukládají do maltového lože o tloušťce min. 10 mm. Výškou maltového lože se 
dají napravit výškové nedokonalosti. Délka uložení překladu je různá pro jednotlivé délky 
překladů. Pro překlady délky do 1750 mm jsou přesahy 125 mm na každou stranu a pro délku 
do 2250 mm je to 200 mm na každou stranu. Delší překlady je potřeba ukládat s přesahem 
250 mm na každou stranu. Správná orientace překladu je pro funkci velmi důležitá, proto je 
třeba řídit se označením na překladu. Překlady nad okenními a dveřními otvory sestávají z 5 
překladů KP7 a tepelné izolace tloušťky 140 mm. 
5.2.10 Pracovní úsek 
Pro proces zdění je potřeba, aby měl zedník kolem sebe dostatečný pracovní prostor 
(1200 mm). Za hranicí pracovního prostoru začíná skladovací prostor, kam pomocný 
pracovník přináší materiál pro zdění (1000 mm). Třetí úsek slouží k dopravě materiálu 





Obrázek 11 Pracovní prostor [3] 
5.2.11 Požadavky na jakost a kontrolu 
Kontrolní činnost provádí stavbyvedoucí a mistr. Je potřeba kontrolovat zejména shodu 
s projektovou dokumentací, správnost provedení dle technologického postupu, svislost, 
rovinnost, tloušťku a dodržení modulu. Důležitá je kontrola minimální převazby cihel 
a uložení překladu. V případě neshody s technologickým postupem či se zásadami zdění, se 
práce zastaví a zjistí se rozsah škod. Nesprávně osazený překlad či jiná konstrukce se 
demontuje a zabuduje se již správně dle technologického postupu. Z tohoto důvodu je 
vyžadována kvalifikace pracovníků na stavbě. 
5.2.12 Bezpečnost a ochrana při práci 
Všechny prováděné práce musí být v souladu s: 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Nařízení vlády č. 362/2005 S. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
5.2.13 Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 





5.3 Varianta 2 – Technologický postup provádění obvodového pláště 
 
5.3.1 Obecné informace 
 
V technologickém postupu bude popsán postup provedení zateplovacího systému ETICS 
na zdivo systému Porotherm. Toto zdivo bude prováděno obdobným způsobem jako 
ve variantě 1, s tím rozdílem, že místo použití zakládací tvarovky šíře 380 mm, se použije 
tvarovka šíře 300 mm Porotherm 30 TS Profi a místo ostatních tvarovek šíře 500 mm bude 
použita tvarovka Porotherm 30 Profi šířky 300 mm. Na takový podklad se založí soklová lišta 
pro pěnový polystyrén Baumit soklový profil ETICS, ten se osadí okapničkou. Dále se budou 
lepit desky fasádního polystyrénu Baumit EPS-F na zdivo spodní hranou přiloženou 
na soklovém profilu. Po jejich přilepení ke zdivu se zakotví zatloukacími hmoždinkami 
a zpevní lepidlem pro kontaktní zateplovací systém Baumit StarContact. Do lepidla se pak 
vtiskne výztužná sklotextilní síťovina. Ostění otvorů se řeší připojovacími profily ETICS typu 
Flexibel. Horní strana ostění se také opatří okapničkou. Na vysušený povrch se nanese 
penetrační nátěr a na něj finální vrstva fasádní omítky Baumit. 
5.3.2 Materiály 
? fasádní polystyrenové desky EPS 70F; 
? Baumit soklový profil ETICS; 
? okapničky ETICS nerez; 
? lepidlo pro kontaktní zateplovací systém Baumit StarContact; 
? výztužná sklotextilní síťovina; 
? okenní a dveřní připojovací profily ETICS typu Flexibel; 
? sklotextilní síťovina o rozměrech 300x200 mm; 
? zatloukací hmoždinky s platovým zatloukacím trnem typu Termos PN 8; 
? penetrační nátěr Baumit UniPrimer; 
? pastovitá fasádní omítka Baumit. 
5.3.3 Pracovní podmínky 
Pracovní podmínky zůstávají stejné jako v předchozí variantě a pouze pro systém zateplení 
nesmí být teplota nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Pro zpracovávání výrobků ze silikátu se 




ETICS nesmí být nižší než 5°C. Po dobu zrání jeho součástí musí být chráněn před deštěm. 
Základní vrstva, penetrační nátěr, omítka a popřípadě její nátěr musí být chráněny 
před přímým slunečním zářením. Provádění ETICS je nepřípustné při silném větru. 
Klempířské prvky se osazují tak, aby hrana okapnice byla předsazena minimálně 30 mm před 
líc povrchové úpravy. Montáž hmoždinek nelze provádět při teplotách pod nulou a nesmí se 
osazovat do zmrzlé konstrukce. 
5.3.4 Převzetí pracoviště 
Podmínky pro převzetí pracoviště jsou stejné jako v předchozí variantě. Po kontrole zdění 
může započít práce na zateplení. Pro přejímku je nutná dokončenost: 
? obvodových konstrukcí, 
? zabudování oken a dveří. 
Před prováděním systému ETICS je potřeba zakrýt výplně otvoru, aby nedošlo k jejich 
poškození. Před započetím prací je potřeba prověřit únosnost a rovinnost podkladu, 
ke kterému se bude zateplení lepit. 
Montáž ETICS mohou provádět pouze firmy, které jsou nositelem platného osvědčení 
o školení. 
5.3.5 Personální obsazení 
Personální obsazení pro zdicí práce se shoduje s první variantou. Pro zateplovací práce bude 
navíc potřeba odborných pracovníků (držitelé osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
zateplovacích prací). Tito pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem. Dále 
budou potřeba 2 pomocní pracovníci pro zajištění roznosu fasádních desek, míchání lepící 
směsi a provádění dalších úkolů. 
5.3.6 Stroje a pomůcky 
Zednické nářadí zůstává stejné jako u předchozí varianty. Pro zateplení je potřebné: 
? fasádní lešení, 
? vrtací kladivo, 





? stavební kolečko, 
? tavná řezačka polystyrénu 
? přípravek pro vrtání děr na hmoždinky, 
? kladkostroj. 
Lešení musí být zhotovené odbornou firmou a řádně předané. O předání a převzetí se provede 
zápis do stavebního deníku. Nikdo jiný něž firma, která lešení prováděla nemá oprávnění 
do něj jakýmkoliv způsobem zasahovat. 
5.3.7 Pracovní postup pro ETICS 
Pracovní postup zdění zůstává stejný jako u varianty 1 s rozdílem použití cihly Porotherm 30 
Profi. 
 
Obrázek 12 Zdivo 30 se zateplením [1] 
5.3.8 Přípravné práce 
Před zahájením tepelně izolačního systému by měly být dokončeny všechny mokré procesy 
uvnitř objektu (potěry, omítky). Pro zahájení prací musí být zkontrolovány všechny 




volné částice na podkladu musí být odstraněny. Práce se budou vykonávat z navrženého 
lešení. Pří odsazování lešení od objektu je potřeba zohlednit tloušťku zateplovacího systému 
tak, aby umožnila manipulaci s fasádními deskami i v úrovni podlážek. Před zahájením 
zateplovacích prací musí být osazeny okna a dveře. 
5.3.9 Technologické operace provádění ETICS 
? příprava podkladu, 
? zásady pro lepení TI desek, 
? kotvení hmoždinkami, 
? provedení konečné povrchové úpravy. 
Příprava podkladů 
Zdivo pro pokládku ETICS musí být dostatečně vyzrálé, vyschlé, pevné, zbavené nečistot, 
zbytku odbedňovacích a odformovacích puchýřů a výkvětů. Na fasádě se nesmí nacházet 
žádné aktivní trhliny. Podklad se povrchově neupravuje žádnými minerálními 
ani organickými omítkami či nátěrovými hmotami. Podklad nesmí být trvale zvlhčován, 
ani vykazovat zvýšenou ustálenou vlhkost. Systém se bude lepit přímo na nosné neomítnuté 
zdivo. Je však nutné odstranit vyteklou maltu ze spár. Zdivo Porotherm 30 Profi prokazuje 
dostatečnou soudržnost podkladu, která je minimálně 300 kPa. Maximální odchylka 
rovinnosti při celoplošném lepení a dodatečném kotvení je 10 mm na 1 m. Menší nerovnosti 
lze vyrovnat lepící hmotou, větší je nutné vyhladit. Pokud se vyskytne nějaká z následujících 
možností, je potřeba provést doporučené opatření: 
Výchozí stav podkladu Doporučené opatření 
Zvýšená vlhkost Analýza příčin, zajištění vyschnutí 
Zaprášený podklad 
Omytí tlakovou vodou a zajištění 
vyschnutí/ometení 
Mastnota 
Odstranění tlakovou vodou s čisticími 
prostředky, zajištění vyschnutí 
Odbedňovací nebo separační prostředky 





Výkvěty Mechanické odstranění 
Puchýře Mechanické odstranění 
Aktivní trhliny 
Analýza příčin, odstranění příčiny/řešení 
dilatační spárou 
Nedostatečná soudržnost podkladu Mechanické odstranění nesoudržných vrstev 
Nedostatečná rovinnost 
Vyrovnání vhodnou hmotou zajišťující 
soudržnost 
 
Zásady pro lepení TI desek 
První řada se bude lepit do zakládacího soklového profilu. Lepené desky musí doléhat k líci 
soklového profilu, tzn., nesmí ho přesahovat ani být zapuštěny.  
Založení na soklový profil 
Soklový profil bude použit Baumit soklový profil ETICS. Soklový profil ETICS se připevní 
do maltového lože z lepící hmoty Baumit ProContact soklovou hmoždinkou. Četnost 
cca 3ks/bm profilu. Při montáži se musí dodržovat vodorovná rovina. Vzájemné mezery mezi 
soklovými profily se doporučují 2-3 mm a budou spojeny spojkami Soklových lišt PV 30. 
Spára mezi podkladem a zakládacím profilem musí být těsněna. Na soklový profil se 
umísťuje okapnička. Poté se mohou fasádní desky opatřené zezadu lepící hmotou ukládat 





Obrázek 13 Okapnička k soklovému profilu [1] 
 
Obrázek 14 Spojka soklových lišt [1] 
Lepení tepelně izolačních desek 
Tepelná izolace se lepí přitlačením na podklad. Směr pokládky se volí zdola nahoru, 
bezkřížových spár, na vazbu. Jedinou výjimkou je při lepení desek pod zakládacím profilem – 
- ty se lepí shora dolů. Izolační desky budou přilepeny pomocí obvodového rámečku o síle 
20 - 30 mm. Dovnitř rámečku se umisťují tři terče tak, aby vzniklý lepený spoj zaujímal 
minimálně 40-60 % plochy desky (takto lze eliminovat nerovnosti podkladu). Desky je nutno 
lepit těsně na sraz. Boční plochy desek tepelné izolace nesmí být lepící hmoty zasaženy ani se 
sem nesmí vytlačit při osazování. Pokud se tak stane, musí být lepidlo neprodleně odstraněno. 
V případě, že mezi jednotlivými deskami vzniknou spáry větší než 2 mm, je nutné je vyplnit 
tepelně izolačním materiálem (PUR pěnou). Spáry musí být vyplněny v celé tloušťce desek, 





Obrázek 15 Nanášení lepidla na tepelně izolační desku [1] 
Desky tepelné izolace se lepí vždy celé. Použití zbytků je možné v případě, kdy šířka není 
menší než 150 mm. Tyto zbytky však není možné osadit v koutech, nárožích či v místech 
ostění výplní otvorů. Rozmisťují se v ploše. Zbytky, které nemají celý svislý rozměr, nelze 
použít. Tepelně izolační desky musí být lepeny po řadách a na vazbu. Výrobce doporučuje 
lepit s přesahem oproti konečné hraně nároží. Po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah rovně 
zařízne, případně zabrousí, viz obr. 
 
Obrázek 16 Nároží [1] 
Umisťování tepelně izolačních desek u výplní otvorů se provádí křížením spár, nejméně 





Obrázek 17 Okenní otvor [1] 
 Příslušenství pro osazení oken a dveří 
Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády se umisťují okapničky ETICS nerez. 
Pro přenesení pohybu mezi výplněmi otvorů a ETICS se použijí okenní a dveřní připojovací 
profily ETICS se síťovinou. Profily se osazují vcelku, bez napojení. V místě styku by na sebe 
měla čela profilu těsně navazovat. Při provádění rohů otvorů se vždy vyztužuje pomocí 
sklotextilní síťoviny o rozměrech 300x200 mm. Poté se osazují rohové profily/parapetní 
připojovací profil. Vlastní tělo profilu se musí zkrátit tak, aby se integrované síťoviny 
z navazujících profilů vzájemně dostatečně překrývaly. Pro zpracování je potřeba použít 
speciální nůžky (typ ostří-plocha). Nerovné odstřižení profilu by mělo za následek nerovnosti 
a neestetický vzhled. Okenní a dveřní připojovací profily ETICS budou použity typu Flexibel. 
 





Obrázek 19 Detail ostění [1] 
Zásady pro kotvení hmoždinkami 
Pro dosažení spolehlivosti a stability systému se používá mechanické kotvení fasádními 
hmoždinkami. Zajišťuje dokonalé spojení s nosným podkladem. Tohoto spojení je potřeba 
docílit, aby při sálání větru nedošlo k odlepení systému. Fasádní hmoždinky budou použity 
plastové. Hmoždinky se mohou osazovat nejdříve 24 hodin po nalepení desek ještě před 
provedením základní vrstvy. Hmoždinky budou umístěny v místě styku rohů desek a v ploše, 
kde byla deska připevněna k podkladu lepidlem. Kvůli použití tvarovek zdiva s dutinami se 
budou hmoždinky vrtat bez příklepu. Vrt musí být dostatečně dlouhý, aby dosáhl až do nosné 
konstrukce obvodového pláště. Každý vrt musí být prováděn kolmo. Průměr vrtáku je navržen 
8 mm. Je nutné, aby hloubka vrtů byla o 10 mm delší, než je délka použité hmoždinky. 
Vzdálenost osazení hmoždinky od krajů je minimálně 100 mm. Hmoždinky nemohou být 
vystaveny působení UV záření déle než 6 týdnů, nejpozději potom, musí být zakryty dalšími 
vrstvami. Talířové hmoždinky nemohou narušovat rovinnost vrstvy. Osazování hmoždinek 
bude realizováno gumovou palicí. Trn se nesmí poškodit. Pokud je hmoždinka deformovaná, 
špatně osazená nebo jinak poškozená, musí se nahradit novou hmoždinkou poblíž. Špatně 
osazená hmoždinka se odstraní a otvor po ni vyplní stěrkou. Pokud již nelze odstranit, upraví 





Obrázek 20 Umístění kotev na desce [1] 
Pro děrované stavební materiály se používá vrták bez příklepu. Je nutné vrtat kolmo k ploše 
podkladu malým tlakem, aby se neprobouralo vnitřní žebro tvarovky. Otvory se nemusí čistit.  
Budou použity talířové zatloukací hmoždinky s platovým zatloukacím trnem typu Termos PN 
8. Tyto hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s nasazeným trnem v hmoždince. 
Hmoždinka se nasouvá do otvoru a usazuje tak, aby talířek dosedl na izolant. V případě 
nutnosti je možné lehkým poklepáním na předmontovaný trn zasunout hmoždinku do otvoru. 
Pokud je otvor výrazně větší než hmoždinka, je vrták zřejmě příliš opotřeben. Je nutné jej 
vyměnit. Po usazení se hmoždinka úderem upevní tak, aby se talíř zapustil do izolantu 
a povrch trnu lícoval s povrchem talířku. 
 
Obrázek 21 Kotevní plán 8ks/m2[1]  
 
 





Provedení základní vrstvy 
Pro zachování dlouhodobých vlastností vnějšího souvrství je zásadní správné provedení 
základní vrstvy. Kvalita provedení základní vrstvy rozhoduje o životnosti celého systému. 
Po uplynutí 1-3 dnů po nalepení desek/kotvení hmoždinkami se může začít s prováděním 
základní vrstvy. Základní vrstva musí být zároveň provedena do 14 dnů od ukončení lepení 
desek, aby nedošlo k příliš dlouhému negativnímu působení venkovního prostředí. 
 
Obrázek 23 Provádění základního nátěru[1] 
Požadované rovinnosti se dosáhne přebroušením desek. Pokud je to nutné, může se nanést 
stěrková hmota v minimální tloušťce 2 mm. Tloušťka základní vrstvy je optimálně 3-4 mm, 
Minimálně však 2 a maximálně 6 mm. Systém nanášení hmoty je tzv. mokré do mokrého, 
shora dolů a hladítkem se zuby 10x10 mm. Do takto připraveného podkladu se uloží 
sklotextilní síťovina ručně. Stěrková hmota prostoupí pásy síťoviny a následně se množství 
vyrovná pomocí hladítka pohybem shora dolů. Přesah jednotlivých pásů musí být nejméně 
100 mm. Síťovina musí být z obou stran překrytá vrstvou minimálně 1 mm, v místech přesahu 
alespoň 0,5 mm. Pokud je celková tloušťka vrstvy dostatečná, síťovina se ukládá ve vnější 





Obrázek 24 Broušení základní vrstvy [1] 
Provedení konečné povrchové úpravy 
Před nanášením poslední vrstvy se provede penetrace. Penetraci je možno provádět nejdříve 
po 7 dnech od provedení základní vrstvy. Před nanesením poslední vrstvy je nutné obrousit 
drobné nerovnosti skelným papírem. Základní nátěr se promísí a následně nanáší válečkem. 
Následuje nutná technologická přestávka 24 hodin. Pokud jsou nevhodné klimatické 
podmínky (déšť, mlha, vysoká vlhkost vzduchu), je potřeba čas prodloužit. 
Před zahájením nanášení omítky je nutné zkontrolovat barevný odstín, zrnitost a šarži. Balení 
s omítkou se důkladně promíchá. Omítka bude nanášena ručně nerezovým hladítkem 
v tloušťce zrna, směr pohybu shora dolů. Po krátkém zavadnutí se krouživým pohybem 
strukturuje. Pohledově ucelené plochy se provádí najednou. Práce lze přerušit pouze 
na hranici stejnobarevné plochy, nároží, vodorovných či svislých hranách. Omítka zasychá 4-
6 hodin, poté je již dostatečně odolná proti dešti, avšak nesmí zmrznout. Pro jednu barevnou 
plochu je možno použít pouze jednu šarži omítky. Pouze takto je barevná totožnost zaručena. 
5.3.10 Skladování 
Výrobky se přepravují a skladují dle pokynů výrobce uvedené na obalu materiálu, pokud 
možno v originálních obalech. Tepelná izolace by měla být zakrytá stavební plachtou/celtou 
proti působení UV záření, kvůli degradaci materiálu a uskladněna na odvodněné, zpevněné, 
ideálně rovné ploše bez ostrých výčnělků, aby nedošlo k jejímu poškození. Je důležité 




5.3.11 Kontrola provedení 
Vstupní kontrola: 
? kontrola součástí a příslušenství ETICS, 
? doba skladovatelnosti, 
? kontrola množství. 
mezioperační kontrola: 
? příprava podkladu ETICS – kontrola únosnosti, rovinnosti a čistoty, 
? lepení tepelné izolace – kontrola plochy a rozmístění lepící hmoty, konzistence lepící 
hmoty, způsob míchání, tloušťka desek tepelné izolace, velikost spár mezi deskami, 
vazba desek, rovinnost a celistvost tepelné izolace, 
? kotvení hmoždinkami – kontrola druhu vrtáku, hmoždinek, způsobu vrtání, počtu 
hmoždinek, jejich rozmístění a osazení, pevnost uchycení, 
? provádění základní vrstvy – kontroluje se vlhkost a čistota desek, konzistence lepící 
hmoty, způsob míchání, dodržení technologických přestávek, rovinnost, krytí 
síťoviny, celková tloušťka vrstvy, 
? konečná povrchová úprava – kontroluje se čistota a vlhkost základní vrstvy, dodržení 
technologické přestávky, přítomnost penetračního nátěru, zakrytí okenních otvorů 
a parapetů, požadovaný odstín, struktura, druh omítky a zrnitost, 
výstupní kontrola 
? kontroluje se jakost povrchu jako celku 
? rovinnost 
? celistvost povrchu 
5.3.12 Bezpečnost a ochrana při práci 
Odpady nevyžadují specifický způsob nakládání. Každý výrobek má svůj technický 
a bezpečnostní list, kde je popsán správný způsob likvidace. Bezpečnostní opatření se shodují 
s variantou č. 1. 
5.3.13 Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 




5.4 Porovnání variant obvodového pláště 
Skladba varianty č.1: 
 
Skladba varianty č.2: 
 
5.4.1 Ekonomické hledisko 
Skladby byly oceněny v rozpočtovém programu BUILDPower S. Rozpočty jsou obsaženy 
v přílohách č.4 a č.5. 
Z tohoto porovnání plyne jasný závěr. Nejenže skladba č.2 s tepelným izolantem má lepší 
součinitel prostupu tepla, ale je i cenově výhodnější s úsporou přibližně 25%. 
5.4.2 Harmonogram postupu prací 
Z harmonogramu vyplývá výhodněji varianta č.1 z důvodu provádění pouze jednoho pláště. 
V případě, že se časová úspora vyplatí, šla by tato varianta zvážit, ale musí se počítat s tím, 
že ve výsledku mohou být celkové náklady vyšší při podobných nebo dokonce horších tepelně 
technických vlastnostech.  





5.4.3 Tepelná technika 
 
Z tepelně technického hlediska byly vybrané detaily obou konstrukcí posouzeny 
v programech TEPLO a AREA. Skladba č. 1 má součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2K 
(viz Posouzení skladby obvodové stěny – varianta č.1), skladba č.2 dosáhla na hodnotu 
U = 0,14 W/m2K (viz Posouzení skladby obvodové stěny – varianta č.2).  
Na následujících výstupech z programu AREA lze vidět průběh teplot ve vybraných detailech, 
které potvrzují výsledky programu TEPLO. Varianta č.2 s tepelnou izolací udržuje tepelnou 
stabilitu lépe než stěna bez izolantu. 
 





Obrázek 26 Teplotní pole Area - Varianta č.2 
V případě umístění tepelného izolantu vně obvodové konstrukce dochází k přemístění 
kondenzační zóny z konstrukce cihelného zdiva do tepelné izolace. To je zřejmé z průběhu 





Obrázek 27 Průběhy parciálních tlaků vodní páry - Varianta č.1 
 
 





Obrázek 29 Průběhy parciálních tlaků vodní páry - Varianta č.2 
 
 





Úkolem mé diplomové práce bylo porovnat variantní řešení obvodového pláště. Porovnání 
proběhlo z hlediska ekonomického, časového, tepelně technického. 
Tepelně technickým posouzením se prokázalo, že tepelný izolant v dostatečné tloušťce 
přenáší oblast kondenzace vodních par mimo konstrukci zdiva do tepelné izolace. Tento jev je 
žádoucí pro konstrukci, jelikož zvyšuje tepelnou pohodu místnosti a zároveň snižuje riziko 
vzniku plísní a vlhkých koutů. Výhodné je to i z hlediska ekonomiky provozu, protože se 
zvýší teplota konstrukce a sníží energie potřebná k ohřevu a ochlazování objektu. Z posouzení 
vyplývá, že z hlediska součinitele prostupu tepla konstrukce je na tom skladba č.2 s tepelnou 
izolací a menší tloušťkou cihelného zdiva přibližně o 12,5% lépe. 
Porovnáním časových variant obou plášťů jsem si potvrdil předpoklad, že skladba 
bez zateplení pěnovým polystyrénem je realizována rychleji, a to o  celou dobu provádění 
kontaktního zateplení fasádními deskami. V případě řešeného objektu se doba výstavby 
zkrátila o 16 dní. 
Kupodivu i z ekonomického hlediska vychází levněji skladba č.2 s tepelnou izolací, 
a to zhruba o 25%. Zatímco v prvním případě by plášť stál 1 024 639,46 Kč bez DPH, v tom 
druhém případě je to 769 804,12 Kč bez DPH 
Posouzením všech aspektů jsem došel k závěru, že skladba č.2 s tepelnou izolací je ve všech 
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